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EL CONTEXTO GEOGRÁFICO
l Ferrocarril Transandino es el fe-
rrocarril más alto que se ha cons-
truido a través de la cordillera de
Los Andes, pese a que está situado en la
misma latitud de la cumbre más alta de la
cadena montañosa que forman la cordille-
ra de Los Andes y las montañas Roca-
llosas, esto es, el Monte Aconcagua, que
se eleva 6.900 metros sobre el nivel del mar,
y  el Cerro Tupungato que, a 6.550 metros,
E
* La edición original del presente trabajo fue presentada en la Primera Conferencia Internacional de la
Asociación Internacional de la Historia Ferroviaria (AIHF), celebrada en Semmering (Austria), en
septiembre de 2004.  Esta versión en español incorpora informaciones complementarias.
El ferrocarril Transandino, que corrió entre Los Andes, en Chile, y Mendoza,
en Argentina, fue concebido por los Hermanos Clark a principios del decenio
de 1870, pero solo se inauguró en 1910, debido básicamente a que los térmi-
nos de las concesiones no eran suficiente aliciente para los posibles
inversionistas. Una vez puesto en servicio se aprobó que las dudas de los
banqueros eran justificadas, y el Ferrocarril nunca fue comercialmente renta-
ble, no solo por dificultades operativas y climáticas, sino también
institucionales. Para evitar la paralización de los trenes una vez vencidas las
garantías gubernamentales de rentabilidad mínima, tanto la empresa argen-
tina como la chilena fueron estatizadas, pero en el decenio de 1980 ni siquie-
ra los gobiernos vieron sentido en seguir dando sustento al Ferrocarril, y los
últimos trenes circularon en 1984. A pesar de ello, 20 años después los gobier-
nos de ambos países anunciaron la licitación de la reconstrucción del Ferro-
carril Transandino, en circunstancias que las perspectivas de rentabilidad no
parecen mejores que cien años antes.
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no le queda muy atrás.  El Ferrocarril cru-
za la frontera entre Argentina y Chile  casi
a la mitad de la altura del Tupungato.  So-
bre ambos lados de la línea divisoria, as-
ciende a través de los valles de ríos ali-
mentados por los deshielos.  Por el lado
chileno, sube por los cajones de los ríos
Juncal y Aconcagua (en territorio chileno
yace el río, y dentro de las fronteras de
Argentina se encuentra la montaña).  En
Argentina, la vía férrea atraviesa los valles
de los ríos Las Cuevas y Mendoza, un
afluente cuyo caudal creció vertiginosamen-
te a principios del decenio de 1930, arras-
trando consigo varios kilómetros de la vía
y dejando fuera de servicio durante una de-
cena de años la conexión internacional.  La
naturaleza nunca fue amiga del
Transandino.  Desde el principio, ha demos-
trado que puede paralizar el ferrocarril du-
rante la mitad del año (véase el cuadro 1).
La sección chilena tiene 71 kms de
largo , y se inicia en una ciudad denomi-
nada oficialmente Santa Rosa de Los
Andes, pero  conocida simplemente como
Los Andes.  La ciudad se encuentra a 835
metros sobre el nivel del mar, y desde allí
la línea del ferrocarril asciende paulatina-
mente por la ribera sur del río Aconcagua,
cambiándose a la orilla norte al llegar al
pueblo de Río Blanco, en el km 34.  Río
Blanco es la cabecera del único tramo del
Transandino que actualmente sigue pres-
tando servicios. Pocos metros más allá de
Río Blanco comienza la primera sección
a cremallera.  Desde el kilómetro 50, la
vía gana altura girando alrededor del valle
Juncal, ubicándose primero sobre el lado
sur y cruzando después al norte. La fron-
tera corre a través de la mitad de un túnel
ubicado  3.200 metros sobre el nivel del
mar.  Una vez fuera del túnel, los trenes
descendían por el valle Las Cuevas hasta
llegar al pueblo del mismo nombre, que
por motivos operacionales era el punto en
que se cambiaban las locomotoras,  desen-
El Ferrocarril Transandino: un desastre financiero de cien años que todavía atrae a los inversores
41
ganchándose la del Transandino Chileno
de los trenes con rumbo al este, y  reem-
plazándose por otras, pertenecientes al
Transandino Argentino.
La sección argentina tiene 179 kms de
largo, y, puesto que  su terminal oriental
en Mendoza estaba situado solo 135 me-
tros más abajo que el de Los Andes, es
menos inclinada y era menos difícil de
operar que la sección chilena, aunque
ambos incluyen secciones a cremallera,
de pendientes hasta casi un 8% en Chile
y ligeramente más de 6% en Argentina.
Las pendientes más pronunciadas de to-
dos los ferrocarriles chilenos, contando
solamente los de tracción por  locomoto-
ra, se encontraban en el Transandino  (véa-
se el gráfico 1).
Wheelwrigth no obvuto apoyo
financiero para ampliar su ferrocarril
desde Copiapó hasta Argentina .
En los meses de agosto y septiembre
en Las Cuevas la nieve alcanza una pro-
fundidad de medio metro. Sobre todo el
tramo chileno, y hasta Puente del Inca, a
18 kms de la frontera en el lado de Ar-
gentina, las precipitaciones ocurren prin-
cipalmente en el invierno y caen  en  for-
ma de nieve en las mayores alturas, y más
hacia la ciudad de Mendoza se producen
principalmente en verano.  La temperatu-
ra media de invierno en Puente del Inca,
2.720 metros sobre el nivel del mar, es
precisamente de cero grados.
PRECURSORES DE LOS FERROCARRILES
TRANSANDINOS
La idea de construir un ferrocarril
transandino se le ocurrió primero a don
William Wheelwright,  ciudadano de los
Estados Unidos que dedicó la mayor par-
te de su vida a traer progreso tecnológico
a Sudamérica.  Wheelwright pensó am-
pliar hasta Argentina  su ferrocarril de
Caldera a Copiapó, puesto en servicio a
comienzos de 1852,  mediante el Paso de
San Francisco, pero nunca logró apoyo
financiero suficiente para hacerlo.  Ade-
más, las ideas de Wheelwright  fueron
evolucionando y en septiembre de 1872
ofreció patrocinar un ferrocarril transan-
dino por el valle de Aconcagua, pero no
tuvo la oportunidad de llevarlo a la prácti-
ca.  Su compatriota Henry Meiggs, el im-
pulsor empresarial de una serie de pro-
yectos de construcción de ferrocarriles en
Chile, también pensó en un ferrocarril que
uniera Santiago y Buenos Aires, pero an-
tes de poder convertir su idea en un pro-
yecto abandonó Chile, dirigiéndose al Perú,
donde falleció durante la construcción del
magnífico Ferrocarril Central. Este último
es, sin lugar a duda, un ferrocarril de mon-
taña, pero no  es transcordillerano, puesto
que asciende el costado occidental de Los
Andes sin descender por el otro lado, y su
propósito es bajar los productos mineros
de Cerro de Pasco al puerto de El Callao.
Si Meiggs hubiera construido el Trans-
andino entre Argentina y Chile, segura-
mente habría adoptado la técnica del zig-
zag, para que la vía ganara altura, en vez
de la cremallera que fue la opción elegi-
da.
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SUEÑOS DE UNA CONEXIÓN
INTEROCEÁNICA
Los orígenes del Transandino que real-
mente logró construirse no se encuentran
en las ideas o propuestas de esos ciuda-
danos norteamericanos, sino en una ini-
ciativa de los hermanos Juan y Mateo
Clark, chilenos nacidos en Valparaíso, pero
de madre argentina y padre británico.  Su
mezcla de orígenes los colocó en una si-
tuación inmejorable para promover un fe-
rrocarril entre el país en   que nacieron y
aquel en que había nacido su madre, fi-
nanciado en el mercado de capitales de
Londres.  Pero aun así tropezaron con
grandes dificultades, especialmente res-
pecto del financiamiento, y pasaron casi
cuarenta años entre la fecha de las pri-
meras concesiones de construcción y
aquella en que corrió el primer tren inter-
nacional.  En el fondo, las dificultades de
financiamiento obedecieron a que el pro-
yecto no era comercialmente viable.
Los hermanos Clark instalaron el pri-
mer cable de conexión telegráfica entre
Argentina y el centro de Chile, en 1870 y
1871, y durante este período pasaron mu-
cho tiempo vagando por los parajes de las
alturas de Los Andes.  Tres años después
publicaron un informe que mostraba las
ventajas de un Ferrocarril Transandino por
Aconcagua, recorrido opuesto a la ruta
norte inicialmente propuesta por Wheel-
wright. En ese documento, llegaron a la
conclusión de que las importaciones ha-
cia la zona de Mendoza desde Europa se
transportarían en ferrocarril desde Valpa-
Cuadro 1: debilidades, pérdidas y días de tráfico interrumpido por razones climáticas en los 
diez primeros años de funcionamiento del ferrocarril transandino 
Año 
Días de cierre del 
ferrocarril por 
razones climáticas 
Utilidades en pesos (al 
tipo de cambio de 18 
peniques) 
Pérdidas en pesos 
chilenos (al tipo de 
cambio de 18 peniques) 
Tasa de rentabilidad de 
capital 
1910 17 193 030  n/a 
1911 18 12 706  n/a 
1912 143  192 470 - 1.8% 
1913 2 137 575  + 0.8% 
1914 190  324 192 - 1.6% 
1915 131  107 337 - 0.5% 
1916 4 60 865  + 0.3% 
1917 7 170 752  + 0.7% 
1918 25 503 105  + 2.3% 
1919 160  94 198 - 0.4% 
Fuente: Ferrocarril Transandino de Chile, de autor desconocido publicado por Casa 
Mackenzie, Santiago, 1920. 
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raíso, en vez de hacerlo a través de Bue-
nos Aires, e incluso mencionaron un dis-
curso entregado por el Almirante británi-
co Robert Fitz-Roy a la Royal Geographic
Society, en el cual expresa que un ferro-
carril transcontinental pasaría a formar
parte de la ruta más corta entre Europa y
Australia, al parecer intentando hacer
creer a la gente  que el camino más corto
equivaldría a la ruta de menor costo  (Clark
and Co., Ferro-carril Trasandino por
Aconcagua, Imprenta del Mercurio,
Valparaíso, 1874).  Por mucho tiempo se
pensó que el Ferrocarril Transandino ten-
dría algún papel en el transporte bioceá-
nico, y en 1910, el año de su inauguración,
la Subsecretaría de Obras Públicas sugi-
rió que los pasajeros, aunque no la carga,
que se trasladaran entre Australia y Eu-
ropa, usarían el Ferrocarril Transandino
(Daniel Riquelme, El Trasandino Clark,
Imprenta Universitaria, Santiago, 1910).
Algunas fuentes citaron la inauguración
del Canal de Panamá como una de las
razones del mínimo tráfico de carga que
logró atraer el Transandino a partir de
1914.
EL LARGO PROCESO DE FINANCIAR Y
CONSTRUIR EL FERROCARRIL
Los Clark llegaron a la conclusión de
que el único tramo sobre el eje en que sería
imposible introducir un ferrocarril de in-
geniería relativamente convencional sería
entre Juncal y Las Cuevas,  puntos sepa-
rados por una distancia en línea recta de
solamente 12 kms (S. Vicuña, Los ferro-
carriles de Chile, cuarta edición, Imprenta
Cervantes, Santiago, 1916). Los herma-
nos habrían deseado un túnel largo que
uniera ambos pueblos, pero no había ma-
nera de financiar su construcción (y en
los días de tracción a vapor, tampoco un
sistema aceptable de explotarlo). El sue-
ño original de los hermanos Clark, de un
ferrocarril caro de construir pero fácil de
operar, tuvo que ser sacrificado por uno
más económico de construir, para que tu-
viera posibilidades de financiamiento, pero
que se convertiría  en una pesadilla ope-
racional.
El sueño de los hermanos Clark
debió reemplazarse por un
proyecto económico que sería
una pesadilla operacional.
A mediados de los años 1870, el par-
lamento de ambos países había otorgado
a los hermanos Clark concesiones para
construir un ferrocarril transandino.
(M.López, Historia de los ferrocarriles
nacionales, 1866-1886, Editora Lumiè-
re, Buenos Aires, 1994). Sin embargo, los
banqueros no estaban seguros de que la
idea fuera comercialmente viable, por lo
que fue extremadamente difícil reunir los
recursos financieros necesarios para la
construcción. Al igual que en la actuali-
dad, ofrecer garantías de tráfico mínimo
estimula el interés del sector privado en
las licitaciones de proyectos de carrete-
ras, hace ciento y más años los potencia-
les concesionarios de ferrocarriles espe-
raban que les ofreciesen garantías de una
tasa de rentabilidad mínima sobre el capi-
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tal que habría que destinar a la ejecución
del proyecto.  El proyecto de Ferrocarril
Transandino era intrínsecamente arriesga-
do por una serie de razones, tales  como
las pendientes muy pronunciadas de la lí-
nea y el hecho de que se repartiría entre
dos países, con una empresa concesionaria
en cada uso de ellos. Pero esas complica-
ciones no habrían preocupado a los posi-
bles inversionistas si se les hubieran ofre-
cido garantías de una tasa de rentabilidad
adecuada.
Aunque tanto la tasa de rentabilidad
como el monto de capital sobre el cual se
aplicaba fueron factores críticos, el entu-
siasmo en participar en licitaciones tam-
bién dependía de la solvencia de los go-
biernos que deberían pagar la garantía y,
al respecto, la crisis financiera por la que
atravesaba Argentina a lo largo del dece-
nio de 1880 no pudo haber servido de es-
tímulo. Además,  cualesquiera señales de
inestabilidad política habrían sido un
desincentivo y al respecto, el hecho de que
en el período 1890-1891 cayeron ambos
gobiernos no generó buen ambiente.  La
inestabilidad dio lugar al temor de que aun-
que hubieran ofrecido garantías suficien-
tes, si un gobierno era derrocado, el que
lo siguiera  podría haber optado por no
respetarlas. Las relaciones diplomáticas
entre ambas naciones tampoco fueron
siempre muy cordiales y en las últimas
décadas del siglo XIX condujeron a una
carrera armamentista entre Argentina y
Chile (P. Lacoste, Frontera e imagen del
vecino: Argentina y Chile (1534-2000),
tesis de doctorado, Instituto de Estudios
Avanzados de la Universidad de Chile,
Santiago, julio de 2001).
En el mundo industrializado no falta-
ba dinero para invertir en proyectos fe-
rroviarios en los países en desarrollo pero,
el del Ferrocarril Transandino no era de
por las razones señaladas, entre los pro-
yectos ofrecidos, el del Ferrocarril Trans-
andino no era de los más atractivos.
A lo largo de los años, las condiciones
de la garantía se modificaron, especial-
mente en Chile, y los gobiernos trataron
de ofrecer condiciones suficientes para
asegurar la realización del proyecto, pero
no vieron sentido en mejorarlas. En 1872,
los hermanos Clark le pidieron al Congre-
so chileno una garantía de 7% sobre una
inversión de £ 1.100.000, consiguiendo dos
Cuadro 2: Condiciones de la garantía otorgada por el gobierno de Chile al Ferrocarril Trasandino 
Período Monto Tasa Año Solicitado u otorgado 
20 años £ 1 100 000     7% Solicitado por los hermanos Clark en 1872 
20 años    £ 600 000     7% Otorgada a  los hermanos Clarks por el gobierno en 1874 en  1874 
?    £ 750 000     5% Monto revisado de la concesión otorgada a los hermanos Clarks (1887) 
? £ 1 200 000     4% Monto revisado de la concesión de los hermanos Clark) 1893-1893 
? £ 1 300 000     4½% Revisión de la concesión de los hermanos Clarks (1895) 
20 años £ 1 500 000     5% Nueva concesión 1902 
Fuente: Leyes y decretos chilenos 
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años más tarde la tasa requerida, pero
aplicada a una suma menor, de solamente
£ 600.000, que demostró ser insuficiente
para atraer la atención de los banqueros.
Las condiciones de la garantía fueron re-
visadas en varias ocasiones, detalladas en
el cuadro 2, y 30 años más tarde, cuando
finalmente se logró éxito en asegurar que
se completara la construcción de la sec-
ción chilena, se estableció una tasa de 5%
sobre una suma de £ 1.500.000, pero en
esos momentos una proporción importan-
te de la línea ya había sido construida, en
parte con dinero propio de los insistentes
hermanos Clark y, según como se señala
más adelante, se había  tasado en un monto
inferior al costo real de construcción.
La garantía obtenida del
congreso chileno no cubrió
el costo real de construcción.
La entonces nuevamente formada
empresa, controlada por los hermanos
Clark y registrada en Londres con el nom-
bre Buenos Ayres and Valparaíso Trans-
andine Railway Co. Ltd., mandó iniciar
la construcción el 1 de enero de 1887 en
el lado argentino, donde la garantía ofre-
cida también fue de 7%, pero sobre un
costo por kilómetro de 38.000 pesos fuer-
tes por cada sección que se abriera al trá-
fico, según la 11ª cláusula del 2º artículo
del proyecto de contrato presentado por
Juan Clark el 2 de agosto de 1872.  La
versión definitiva de ese contrato fue emi-
tida el 26 de enero de 1874, pero fue mo-
dificada poco más de tres años después.
El contrato entre los Clark, o más preci-
samente Juan Clark, y el gobierno argen-
tino, abarcó tanto la sección argentina del
Transandino como un ferrocarril entre
Buenos Aires y San Juan y Mendoza.  Se
mantuvo la garantía de 7%, durante un
período de 20 años, sin establecerse cla-
ramente el límite del costo por kilómetro
al cual se aplicaría (Cláusula 4ª de la ley
de 1877, que modificó el punto 2 del artí-
culo 3 de una ley del 18 de septiembre de
1877,  que enmendó el contrato original
de 1874, y el artículo 5ª del contrato defi-
nitivo, del 19 de marzo de 1878).
En Chile la construcción no empezó
sino  el 5 de abril de 1889.  El progreso
fue lento en el lado oriente al de las mon-
tañas y aún más lento en el lado occiden-
tal. En promedio, entre la fecha en que se
otorgaron las concesiones y el día en que
corrió el primer tren internacional se cons-
truyeron anualmente menos de siete kms.
de ruta. En 1903, las vías construidas cu-
brían los 173 kms entre Mendoza y Las
Cuevas en el lado argentino, pero en Chi-
le la construcción recién recomenzaba, al
oriente del Salto del Soldado, donde una
barrera rocosa situada a 28 kms de Los
Andes reduce prácticamente a cero el
ancho del valle del Aconcagua. En ese
punto había permanecido la cabecera del
tramo chileno por más de diez años. Me-
diante mulas se operaba un puente entre
las respectivas puntas de rieles, que se
fueron acercando lentamente entre sí.
Este arreglo fue altamente inadecuado y
costoso, y desalentó el tráfico.  La línea
estuvo abierta al tráfico entre Mendoza y
Uspallata en 1891, pero su explotación fue
deficitaria en cada uno de los cinco años
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siguientes. El gobierno argentino había ga-
rantizado que la rentabilidad debiera ha-
ber hecho efectiva a partir de entonces,
pero hay dudas de que realmente se pa-
gara. Las acciones en la Argentinian
Transandine Railway Company, que en
1888 se cotizaban en 120 libras, valían solo
50 libras cinco años más tarde.  Clara-
mente, la gente adinerada tenía poco inte-
rés en comprar fracciones de un ferroca-
rril internacional que terminara en una
especie de vacío fronterizo, debido a que
el país vecino no hacía su parte.
La línea estuvo abierta entre
Mendoza y Uspallata se abrió
en 1891 pero fue deficitaria durante
los cinco años siguientes.
A ambos lados de la frontera hubo
varias organizaciones empresariales y
activadas para obtener capital nuevo, en
el curso de las cuales los hermanos Clark
perdieron el control de su proyecto y re-
trocedieron al rol de consejeros o simples
observadores. En 1898, la compañía chi-
lena cayó en manos de sus acreedores y
en 1901 la Transandine Construction
Co. Ltd., registrada en Londres, adquirió
el tramo ya construido en GBP 90.000  y
se preparó para extender la línea al este,
hacía Río Blanco.  El diputado señor Vial
Ugarte consideraba que la inversión efec-
tuada en ese tramo habría sido de alrede-
dor de GBP 400.000 (Boletín de las Se-
siones de la Cámara de Diputados, año
1903, página 803 y siguientes). Aunque
este último monto parece exagerado, de
todos modos los Clark lo habrían vendido
barato, por  carecer del capital necesario
para continuar la obra y a raíz de que, en
sí, ese reducido tramo tenía muy poco sen-
tido comercial.
Fue entonces cuando el gobierno chi-
leno, bajo un poco de presión, a lo menos
sicológica, ya que la línea había alcanza-
do la frontera en el lado argentino, pidió al
Congreso que autorizara la licitación de la
construcción del resto de la línea en sec-
tor chileno.  Ella fue otorgada por ley 1.588,
de 28 febrero de 1903, que ofrecía condi-
ciones financieras suficientemente tenta-
doras para asegurar que se completase el
ferrocarril.  La oferta ganadora fue la de
la propia Transandine Construction Co.
Ltd., y en abril de 1910, arrastrado por
una sofisticada locomotora articulada, do-
tada para operar a cremallera, el primer
tren circuló a través de un largo túnel de
3½ km que atravesaba la frontera.  Para
ese entonces, Juan Clark ya  había muer-
to en Valparaíso en 1907, y por lo tanto no
logró ver la culminación de la obra, en la
que había invertido tanto dinero y lágri-
mas.
UNA PESADILLA OPERACIONAL
La principal fuerza de tracción desti-
nada a los tramos de mayores pendientes
fue un conjunto de nueve locomotoras ar-
ticuladas, a cremallera, de la marca
Kitson, tres de las cuales pertenecían a la
Chilean Transandine Railway Co. Ltd.,
otra empresa londinense, formada en
1906, a la cual fue transferida la conce-
sión chilena, y seis a la empresa argenti-
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na.  Eran máquinas complicadas, pero tam-
bién muy exitosas, que siguieron funcio-
nando en ambos lados de la frontera has-
ta los años sesenta.  La empresa chilena
también compró dos locomotoras de con-
cepción semejante, de la marca Esslingen,
una de las cuales pronto se descarriló y
cayó a un lugar del cual no pudo ser re-
cuperada económicamente.  La compa-
ñía argentina adquirió cuatro locomotoras
articuladas de tipo Beyer-Garratt, para
uso sobre los tramos de pendiente más pro-
nunciada, más difíciles de operar.
La explotación del Transandino en los
días de tracción a vapor fue muy difícil y
costosa. Un 35% de los costos del
Transandino Chileno correspondía a ella.
En 1913, el consumo de carbón en el sec-
tor chileno fue de 46 kgs. por km,  pese a
que en ese momento se utilizó combusti-
ble de alto contenido calórico, importado
del lejano Gales, el que posteriormente se
reemplazó por carbón chileno, mucho más
barato pero de inferior poder calórico, lo
que habría aumentado aún más el consu-
mo.  El hecho de que parte importante del
tiempo las locomotoras trabajaran muy
cerca de sus límites físicos sirvió para
aumentar los costos de mantenimiento, a
lo cual contribuyó también el uso del sis-
tema de cremallera, que acentuó el des-
gaste físico de los mecanismos de las lo-
comotoras.
Los altos costos de explotación, y los
reducidos volúmenes de tráfico, genera-
ron una situación económica compleja, y
al parecer contribuyeron a una adminis-
tración austera, en que posiblemente no
se prestó suficiente atención a materias
relacionadas con la seguridad y, a lo me-
nos en Chile, en los primeros años se pro-
dujeron numerosos accidentes, pocos de
los cuales llegaron a conocimiento públi-
co. Entre los inconvenientes operacionales
derivados de los numerosos cobertizos ins-
talados para proteger de las nevazones y
de algunos túneles, durante el tránsito por
los cuales el personal de las locomotoras
realmente necesitaba ocupar máscaras de
gas. Para minimizar el peligro de asfixia,
la norma era subir con la cabina delante y
la chimenea para atrás, para que el humo
no se digiriera directamente hacia los pa-
sajeros (aunque eso dificultaba el control
del nivel de agua en la caldera).
El que parte importante del
tiempo las locomotoras trabajaran
muy cerca de sus límites físicos
contribuyó a aumentar los costos de
mantenimiento.
En  realidad, la Chilean Transandine
solo se salvó de la bancarrota por el pago
de la garantía estatal, que cesaría, entre
1928 y 1930, período en que la compañía se
encaminó inevitablemente a la quiebra.  Al
no ver perspectivas de una explotación ren-
table, ya en 1915 la compañía se ofreció en
venta al gobierno en unas GBP 1.732.870,
pero su oferta fue rechazada.  Sin embar-
go, continuaron las negociaciones entre las
dos partes, y culminaron en un paquete
de rescate financiero, autorizado median-
te la ley 3.803, a la cual se hará referen-
cia más adelante.
El gobierno vio la electrificación como
manera de disminuir los costos de explo-
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tación y reducir los montos que pagaba
por concepto de garantía.  Antes del tér-
mino de la construcción del Ferrocarril, ya
se había anticipado que sería muy difícil
operar a vapor. El artículo 4 de la Ley
1.588, de 1903, señala que el concesiona-
rio tendría el derecho “emplear gratuita-
mente como fuerza motriz ……. las aguas
nacionales de uso público”, evidentemen-
te contemplando la posibilidad de que se
ocuparan locomotoras alimentadas por
plantas hidroeléctricas. Pero el monto del
capital sobre el cual se garantizaban inte-
reses de 5% no fue suficiente para cubrir
los costos de la electrificación. Sin em-
bargo, siguió latente la esperanza de elec-
trificar el Ferrocarril, especialmente en los
tramos chilenos de mayor pendiente.  En
1919, la Chilean Transandine ya había
encargado un estudio de factibilidad de la
electrificación, pero no contaba con los
medios para financiar la inversión nece-
saria. Finalmente, por insistencia del go-
bierno de Chile, en 1927 empezaron a ro-
dar los trenes eléctricos sobre el tramo de
Río Blanco a Las Cuevas. Mediante la
ley 3.803, de 1921, se emitieron bonos por
valor de GBP 825.000, destinados a la
compra de acciones en la Chilean
Transandine, y los fondos generados por
esa emisión sirvieron para financiar la elec-
trificación.
La sección electrificada incluyó todos
los tramos a cremallera del lado chileno, y
para operarla se adquirieron tres sofisti-
cadas locomotoras eléctrica, articuladas
a cremallera, fabricadas en Suiza.  Estas
podían arrastrar trenes de un peso bruto
de 160 toneladas sobre las pendientes más
fuertes, lo que superó solo en 25 tonela-
das el poder de arrastre de las Kitson-
Meyer a vapor.  Aunque la electrificación
debería haber resultado en una reducción
de los costos de explotación, un análisis
de la rentabilidad financiera no permite
precisar que ello haya sucedido.  El moti-
vo principal fue que el Transandino Chile-
no, que de todos modos solo tenía 71 kms
de largo, debió operarse en dos seccio-
nes.  Las locomotoras eléctricas llevaron
los trenes arriba de Río Blanco, pero en
los 34 kms entre ese último punto y Los
Andes la tracción seguía siendo a vapor.
A la complicación de tener que cambiar
locomotoras en Río Blanco se  agregó la
necesidad de mantener en la maestranza
de Los Andes  capacidad técnica para
reparar tanto las  máquinas a vapor tradi-
cionales como las nuevas locomotoras
eléctricas.
Mediante una ley de 1921, se
emitieron bonos para la compra de
acciones de la Chilean Transandine.
De todas maneras, el hecho de que
hubiese solamente tres locomotoras
eléctricas significó que las Kitson-Meyer
y la sobreviviente de las dos Esslingen
tuvieron que seguir prestando servicios,
esporádicamente, en la sección a crema-
llera entre  Río Blanco y Las Cuevas.  A
pesar de la llegada de las máquinas eléc-
tricas, y la caída de los volúmenes trans-
portados, a partir de 1930, ninguna de esas
cuatro locomotoras a vapor fue dada de
baja. La idea de comprar  locomotoras
eléctricas adicionales, o de extender el tra-
mo electrificado, no se convirtió en reali-
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dad porque el ambiente era poco propicio
para nuevas inversiones.  La demanda de
los servicios del Transandino se hundió a
raíz de la recesión económica mundial de
principios de la década de los treinta.  En
1931, el volumen de carga internacional
fue de solo 14% del que se había trans-
portado dos años antes.  Además, el Co-
mité Unido, que coordinaba las adminis-
traciones de las empresas argentina y chi-
lena, dejó de funcionar en 1933, y luego, a
principios de 1934, como consecuencia de
un aluvión en el lado argentino, la conexión
internacional se interrumpió, y no logró
restablecerse hasta diez años más tarde.
En realidad, hasta que se repuso la co-
nexión internacional, la inversión en la
electrificación generaba utilidades que, en
el mejor de los casos, podrían considerar-
se escasas.
El aumento de las
temperaturas  derritió el muro
de hielo y tierra, detrás del cual
se había formado un lago.
El resto de la sección chilena, entre
Los Andes y Río Blanco, no se electrificó
hasta 1954.  En Argentina, el gobierno del
general Juan Domingo Perón preparó pla-
nes para electrificar a lo menos una parte
de la línea hacia mediados de los años cin-
cuenta, pero fue derrocado antes de po-
der hacerlo, y la tracción a vapor se man-
tuvo hasta ser desplazada finalmente por
las máquinas  diesel, en la década de 1960.
Habitualmente, el Ferrocarril dejaba
de funcionar durante varias semanas cada
invierno,  problema que se alivió pero que
no pudo solucionarse con un barrenieves
rotatorio a vapor.  Pero en enero de 1934
la naturaleza golpeó al Transandino con
extraordinaria fuerza. El aumento de las
temperaturas que acompañó la llegada del
verano hizo derretir un muro de hielo y
tierra, detrás del cual se había formado
un lago.  El rompimiento de ese dique na-
tural volcó grandes volúmenes de agua
hacia el valle del río Mendoza, cuyas ori-
llas no pudieron contenerlos. El agua
arrastró consigo todo lo que encontró a su
paso, incluyendo varios kilómetros de la
línea férrea. Durante los diez años siguien-
tes, la sección chilena, en el sentido ope-
racional, se extendió desde Los Andes
hasta Punta de Vacas donde, según el
caso, los pasajeros y la carga eran tras-
bordados a buses o camiones para reco-
rrer el tramo faltante hacia o desde la ciu-
dad de Mendoza.  Varias locomotoras ar-
gentinas fueron atrapadas arriba del pun-
to en que la línea  se había cortado y fue-
ron de hecho incorporadas a la flota de la
compañía chilena.
La historia completa del Ferrocarril
Transandino, y sus locomotoras y mate-
rial rodante, ha sido relatada en otros do-
cumentos, lo que nos permite centrar la
atención en los aspectos económicos
(véanse: (i) I. Thomson y D. Angerstein,
Historia del ferrocarril en Chile, segun-
da edición, Dirección de Bibliotecas, Ar-
chivos y Museos, Santiago, 2000; (ii) P.
Lacoste, El ferrocarril trasandino, Di-
rección de Bibliotecas, Archivos y Mu-
seos, Santiago. 2000; (iii) D. Binns e I.
Thomson, The locomotives of the Trans-
andine Route, Locomotives International,
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Skipton, Inglaterra, ediciones 1ª, 2ª y 5ª, y;
(iv) I. Thomson, La historia oculta del
Ferrocarril Transandino, revista El Tren,
edición 6ª, Santiago, junio de 1995).
Un desastre económico. Esta des-
trucción física ocurrió poco después de
que algo similar ocurriera por la vía institu-
cional. El Transandino nació con impedi-
mentos no solamente físicos sino también
institucionales, que durante toda su vida
obstaculizaría su desarrollo normal.  Una
de las dificultades institucionales fue con-
secuencia  de que el Transandino Argen-
tino había partido bajo el control de la
Empresa del Ferrocarril de Buenos Ai-
res al Pacífico (BAP), cuya propiedad
principal era un ferrocarril de trocha an-
cha desde Mendoza hacia la Capital Fe-
deral, perteneciendo a ella también una
parte del puerto de Buenos Aires.  En-
frentada a la decisión de cómo llevar pro-
ductos  como el vino, la lana o el trigo
desde el oeste de Argentina a los mer-
cados extranjeros, la BAP prefería trans-
portarlos sobre los 1.000 kms de línea que
poseía desde Mendoza a Buenos Aires,
cobrando los fletes correspondientes, y
luego cargarlos a un navío en su propio
puerto, en vez de arrastrarlos sobre me-
ros 179 kms, hasta las cumbres de la Cor-
dillera de Los Andes, y luego entregar-
los a otra empresa ferroviaria, que los
llevaría en sus propios trenes hacia un
puerto en que la BAP no tenía participa-
ción alguna.  Las dos compañías del Fe-
rrocarril Transandino eran británicas, pero
existía entre ellas muy poco amor frater-
nal.
Una dificultad institucional se debió a
que el Transandino Argentino partiera
bajo el control de la Empresa del
Ferrocarril de Buenos Aires.
La alta tarifa que se cobraba en el
sector argentino tuvo el efecto de asegu-
rar que el tráfico de tránsito, no destinado
hacia o desde Chile, no usara el Trans-
andino. Además, parece que gran parte
del tráfico que sí tenía origen o destino en
Chile tampoco lo ocupaba, dejando a los
trenes muy poco para transportar, salvo
el ganado de procedencia argentina desti-
nado al mercado chileno y el carbón para
las locomotoras hambrientas. En 1914, en
que el clima dejó el Ferrocarril sin funcio-
nar por más de la mitad del año, el
Transandino chileno llevó más tráfico in-
terno que el de sus clientes. A partir de
1917, se aplicó una fórmula basada en las
distancias virtuales de las dos secciones,
argentina y chilena, para repartir los fle-
tes entre las dos compañías, asignándole
de esta manera a la Compañía de Chile
un 43% de la tarifa total.
Además de las altas tarifas para algu-
nos producos cobradas por el Trans-andino
Argentino hasta 1917, los derechos de
aduana eran también suficientemente al-
tos como para anular el comercio entre los
dos países. Un caso extremo fue el del vino
chileno: un litro embotellado, enviado por el
Ferrocarríl Transandino desde Chile a Bue-
nos Aires a mediados del decenio de 1920,
habría pagado 448 pesos chilenos en fletes
ferroviarios y transbordos, pero dos mil pe-
sos en derechos de aduana.
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El acuerdo de distribución de los fle-
tes de carga no rigió al tráfico de pasaje-
ros, cuyas tarifas siguieron siendo altas en
ambos lados de la frontera. El Ferrocarril
Transandino gozaba de mayores poderes
monopólicos sobre el transporte de per-
sonas que sobre el de carga, puesto que
importa menos el tiempo de tránsito en el
mercado de esta que en el de pasajeros.
Entre 1920 y 1922, el Transandino Chile-
no ingresó 50% más del transporte de pa-
sajeros, para los cuales la única opción al
tren era un largo viaje marítimo a través
del Estrecho de Magallanes, para la cual
la señalada ruta costera no era tan
objetable. Aun así, el Transandino no tuvo
un monopolio absoluto sobre el transporte
ferroviario de pasajeros entre los dos paí-
ses. El senador Manuel Trucco observó
que si una persona de Valparaíso se des-
plazara primero a Antofagasta y desde allí
a Buenos Aires por ferrocarril a través
de Uyuni, La Quiaca y Jujuy, podría llegar
a su destino pagando menos por concepto
de pasajes, que si hubiera viajado directa-
mente a la capital argentina mediante el
Transandino  (Sesión tercera ordinaria del
Senado, 28 de mayo, 1929).
El Transandino fue un desastre finan-
ciero desde el principio. El Canal de Pa-
namá tuvo poco efecto sobre él, pero su
inauguración al tráfico en 1914 anuló cual-
quier posibilidad que pudo haber existido
de dirigir a través del Ferrocarril el co-
mercio entre Chile y Europa.
El cuadro 1 presenta las ganancias y
pérdidas del Transandino Chileno, en la
primera década de su vida como eslabón
internacional.  La influencia del clima es
obvia. Incluso en las ocasiones en que
hubo una ganancia operacional, la renta-
bilidad fue decepcionante para los
inversionistas, y presentó serios problemas
para el gobierno, que tuvo que garantizar
una tasa de rentabilidad de 5%.  A raíz de
la garantía, el gobierno tuvo motivos cla-
ros para solucionar los problemas del Fe-
rrocarril.
El Transandino fue un desastre
financiero desde el inicio.
Por la compra de un 70% de las ac-
ciones en el Transandino chileno, en 1921,
el gobierno se convirtió en dueño de la ma-
yor parte de la compañía, pero durante
varios años delegó su administración en
los directores y gerentes británicos. El ci-
tado senador Manuel Trucco cuestionó
esa actitud pasiva de parte del gobierno.
DE MATRIMONIO A DIVORCIO,
EN OCHO AÑOS
Una de las mejores propuestas para
aminorar los problemas del Transandino
era juntar las dos administraciones, es
decir, la argentina y la chilena, que hasta
princios del decenio de 1920 se mantuvie-
ron separadas. En 1923 se inició la  admi-
nistración coordinada  mediante un comi-
té unido,  y recibió  gran impulso en 1929,
cuando comenzó a reunirse alternativa-
mente en Argentina y en Chile,  en vez de
Londres.  Como indica el cuadro 3, la ad-
ministración conjunta parece haber teni-
do un impacto financiero positivo, pero este
duró hasta 1931, cuando la empresa del
Ian Thomson
52
BAP volvió a tomar a su cargo el Trans-
andino argentino.  Incluso antes de eso
habían aparecido fisuras en la estructura
unificada, ya que en Chile hubo quejas de
que el Trasandino argentino fijaba de ma-
nera independiente las tarifas para pasa-
jeros, a pesar de que de acuerdo con el
Convenio entre ambos países, del 24 de
enero de 1922, que estableció el comité
Unido, ellas deberían haber sido determi-
nadas por el Comité.  La compañía ar-
gentina respondió que las fijaba de mane-
ra autónoma, debido a que las leyes na-
cionales predominaban sobre ese conve-
nio con Chile.  Debido en parte al fin de la
administración coordinada, y parcialmen-
te a la recesión económica mundial, el trá-
fico se desplomó; de 37.500 toneladas en
1930 a 5.600 dos años más tarde. El
Transandino permaneció paralizado por
nueve meses en 1932 y solamente volvió
a prestar servicios por presión diplomáti-
ca.  Pero luego dejó de funcionar nueva-
mente, como se acaba de señalar debido
a la presión hidráulica.
LA LÍNEA SE REABRE, PERO EL
TRÁFICO DESILUSIONA
A partir de 1934, el control de la
Chilean Transandine pasó al gobierno de
Chile, su mayor accionista, y en 1937 Fe-
rrocarriles del Estado de Chile (EFE) com-
pró el 30% de las acciones que seguían
estando en manos privadas, y en 1946,
EFE formalmente incorporó el Transandino
Chileno. El sector argentino fue naciona-
lizado en 1939. EFE esperaba que la
reinauguración del Ferrocarril como  es-
Cuadro 3: Utilidades y 
pérdidas del 
Ferrocarril 
Trasandino chileno, 
1918 a 1937 (en pesos 
chilenos) 
Año 
Utilidades  
(+) o (-) 
pérdidas 
1918 + 1 509 309   
1919     - 282 591   
1920     - 299 328   
1921     - 432 591   
1922     - 262 620   
1923    + 927 321   
1924    + 167 274   
1925    + 461 283   
1926     - 441 257   
1927     - 118 124   
1928    + 758 949   
1929 + 1 951 795   
1930     - 224 992   
1931     - 869 175   
1932  - 1 067 852   
1933    + 242 187   
1934     - 674 582   
1935     - 238 378   
1936     - 358 390   
1937     - 692 390   
Fuente: (i) Long, R. 
Railways of South 
America, part III, U.S. 
Commerce Dept., 1930; 
(ii) Huidobro, Carlos, 
Ministerio de Fomento, 
Santiago, 1939. 
Transandino c il ,
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labón internacional, tras la reparación de
los daños en el lado argentino, tendría por
consecuencia un aumento importante  del
tráfico, y empezó a trasladar a la casa de
máquinas de Los Andes locomotoras que
antes se ocupaban en la red norte.  Pero
una vez que se dio cuenta de que el auge
de tráfico no iba a ocurrir, la mayoría fue
devuelta, y otras, que iban a reasignarse,
nunca fueron reubicadas.
En Chile, el tráfico local se benefició
por el transporte de material usado en
la construcción de la mina La Andina.
En 1969, el tráfico internacional au-
mentó momentáneamente a más de
160.000 toneladas, debido a la escasez de
cemento en Argentina.  La pavimentación
de la carretera internacional, paralela al
Ferrocarril, también trajo consigo un ma-
yor transporte de cemento, pero la com-
petencia también contribuyó al cierre de-
finitivo del ferrocarril como transporte in-
ternacional. El tráfico local en Chile se vio
beneficiado por el transporte hasta Río
Blanco de material usado en la construc-
ción de la mina de cobre La Andina y, una
vez abierta esta, el tráfico que generaba
salvó al Transandino de una paralización
total en 1984.
La pavimentación de la carretera in-
ternacional aseguró que nadie estaría dis-
puesto a invertir mucho en el Transandino
después de que en junio de 1984 nuevas
avalanchas, caídas ahora sobre las vías
en el sector chileno, causaron severos
daños. Esto puso fin al Transandino como
transporte internacional.  De todas formas,
ya en 1983 los camiones que rodaban so-
bre la carretera paralela llevaban 1.000%
más que los trenes del Transandino. Los
últimos trenes de pasajeros habían salido
en noviembre de 1979.
POSIBLE RESURRECCIÓN
En el lado argentino, la línea estuvo
transitable hasta 1990.  Durante este pe-
ríodo, el proyecto Los Libertadores, pa-
trocinado por el gobierno español y el
Banco Interamericano del Desarrollo, eva-
luó varias opciones para reforzar la capa-
cidad de transporte del corredor entre Los
Andes y Mendoza, pero no produjo resul-
tados tangibles.  Después, en 2001,
Tecnicagua, una empresa con sede en
Mendoza y dedicada principalmente al
sector petrolero, entregó un estudio de
prefactibilidad, desarrollado por consulto-
res, que indicó que la reinauguración del
Ferrocarril Transandino sería privadamen-
te rentable. El interés por el estudio obe-
deció al aumento incesante del tráfico de
camiones sobre el corredor Los Andes –
Mendoza y a la reducida capacidad de la
carretera para acomodarlo. Actualmen-
te, el volumen de tráfico alcanza a cerca
de dos millones y medios de toneladas
anuales, a lo cual hay que agregar un con-
siderable flujo de automóviles y buses, es-
pecialmente en la época de verano.  La
conclusión principal del estudio de
Tecnicagua fue que la reapertura del
Transandino produciría a sus patroci-
nadores una rentabilidad superior al 20%.
Pares de locomotoras a diesel, de 1.500
caballos cada una, arrastrarían trenes de
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800 toneladas sobre las pendientes de casi
8% del lado chileno, sin tener que recurrir
a la cremallera que había sido necesaria
en años anteriores. Parece difícil creer
que la reposición del Transandino pudiera
ser un negocio tan bueno. Tecnicagua lo-
gró que el proyecto fuera declarado de
utilidad publica por los gobiernos a ambos
lados de la frontera, aunque subsistían du-
das de que sus propuestas fueran o no
compatibles con las leyes de gravedad.
Se logró que el proyecto fuera
declarado de utilidad pública
por ambos gobiernos.
Posteriormente, Tecnicagua  comen-
zó a revalorar su proyecto, procurando
que armonizara mejor con las ya  mencio-
nadas leyes de la física.  Ahora propuso
aumentar el poder de tracción asignado a
cada tren, y reducir el peso de los convoyes
a solamente 430 toneladas en el tramo crí-
tico de Río Blanco a Las Cuevas.  La eje-
cución del proyecto exigiría una inversión
estimada en 230 millones de dólares, pero
Tecnicagua seguía asegurando que sería
comercialmente viable y que no necesita-
ría de subsidios. Sin embargo, para ser via-
ble, el tráfico tendría que llegar a casi los
dos y medio millones de toneladas en  2010,
y no hay seguridad de que haya capaci-
dad  de vía suficiente para acomodar tal
volumen, puesto que diariamente tendrían
que subir doce trenes y  bajar diez por el
sector, de 12 kms de largo entre Juncal y
Portillo, donde la pendiente alcanza al 8%
y no hay desvíos en que un tren de bajada
pueda cruzarse con otro de subida, ni hay
espacio para instalarlos.  La proyección
de tráfico para el año 2030 necesitaría de
24 trenes hacia el oriente y 20 hacia el
occidente.  El ferrocarril seguiría siendo
de trocha métrica, mientras que desde
Mendoza a Buenos Aires, y también des-
de Los Andes a Santiago o Valparaíso, las
vías son de trocha ancha, de 1.676 mm.
Pese a las dudas de una serie de expertos
en ferrocarriles, economistas e ingenieros
y tras algunas postergaciones, en septiem-
bre de 2004 ambos gobiernos aseguraron
que estaban próximos a licitar la recons-
trucción y posterior explotación del Ferro-
carril Transandino.  Sin embargo, en enero
2005 la licitación aún no se había iniciado.
